
	<b>(A)</b>	Nome	Duração	Início	Fim
1		Reunião com o Cliente	1 dia	29/08/14 08:00	29/08/14 17:00
2		Definição da Equipe	0,125 dias	01/09/14 08:00	01/09/14 09:00
3		Definição das Ferramentas e Equipamentos	0,062 dias	01/09/14 09:00	01/09/14 09:30
4		Modelagem Inicial do Diagrama de Classes, Casos de Uso e Entidades de Relacionamentos	0,875 dias	01/09/14 09:30	02/09/14 08:30
5		Reunião de Alocação da Equipe e Designação de Tarefas	0,021 dias	02/09/14 08:30	02/09/14 08:40
6		Desenvolvimento das Tarefas e Testes	3 dias	02/09/14 08:40	05/09/14 08:40
7		Encontro com o Cliente de Quinta-Feira	0,25 dias	05/09/14 08:40	05/09/14 10:40
8		Reunião de Alocação da Equipe e Designação de Tarefas	0,031 dias	05/09/14 10:40	05/09/14 10:55
9		Desenvolvimento das Tarefas e Testes	3 dias	05/09/14 10:55	10/09/14 10:55
10		Encontro com o Cliente de Quinta-Feira	0,25 dias	10/09/14 10:55	10/09/14 13:55
11		Reunião de Alocação da Equipe e Designação de Tarefas	0,031 dias	05/09/14 10:40	05/09/14 10:55
12		Desenvolvimento das Tarefas e Testes	3 dias	05/09/14 10:55	10/09/14 10:55
13		Encontro com o Cliente de Quinta-Feira	0,25 dias	10/09/14 10:55	10/09/14 13:55
14		Reunião de Alocação da Equipe e Designação de Tarefas	0,031 dias	10/09/14 13:55	10/09/14 14:10
15		Desenvolvimento das Tarefas e Testes	3 dias	10/09/14 14:10	15/09/14 14:10
16		Encontro com o Cliente de Quinta-Feira	0,25 dias	15/09/14 14:10	15/09/14 16:10
17		Reunião de Alocação da Equipe e Designação de Tarefas	0,031 dias	15/09/14 16:10	15/09/14 16:25
18		Desenvolvimento das Tarefas e Testes	3 dias	15/09/14 16:25	18/09/14 16:25
19		Encontro com o Cliente de Quinta-Feira	0,25 dias	18/09/14 16:25	19/09/14 09:25
20		Reunião de Alocação da Equipe e Designação de Tarefas	0,031 dias	19/09/14 09:25	19/09/14 09:40
21		Desenvolvimento das Tarefas e Testes	3 dias	19/09/14 09:40	24/09/14 09:40
22		Encontro com o Cliente de Quinta-Feira	0,25 dias	24/09/14 09:40	24/09/14 11:40



2 out 14	19 S D	out 14 S T Q	Q S
Hangout;GitHub	;Libre	Office;Ir	npresso
'roject Libre;Asta	h;Ecli	pse;Servi	dor na
roject Libre;Asta	h;Ecli	pse;Servi	dor na
;phpmyadmin;Pr forkBench;phpmy			
angout;MYSQL V			
DuDer	nte- Pá	gina3	